

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK
Update Terakhir	Tanggal	Update Terakhir	Tanggal 08 Maret 2021
Identitas Proyek	Nomor Referensi	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang (PHJD)	Pengadaan (14 Item)
(7 item)	Pemilik Proyek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. BELITUNG	Entitas Pengadaan
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Transportasi	Entitas Pengadaan serta rincian kontak
	Nama Proyek	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang (PHJD) 1. Padang Kandis - Batu Lubang 2. Mempiu - Petikan 3. Membalong - Teluk Gembira 4. Ujung Gersik - Mentigi 5. Gunung Rinting - Mentigi 6. Air Kundur - Gunung Rinting	Jenis Kontrak
		Pola panganan RM Rutin Kondisi/BMW Rehab	Proses pengadaan
	Lokasi Proyek	Kecamatan Membalong dan Badau - Kabupaten Belitung	Status Kontrak (saat ini)
	Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah memperlancar arus barang dan jasa serta memperlancar perekonomian masyarakat, melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk infrastruktur jalan yang rusak	Jumlah Perusahaan yang ikut tender
			Jumlah Perusahaan yang memasukan penawaran
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten belitung yang terdiri dari rehabilitasi, back log dan minor work serta pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender	Perkiraan Biaya/ HPS
			Entitas Administrasi Kontrak
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Rehabilitasi sepanjang 2,4 Km dan Pemeliharaan Rutin dan BMW sepanjang 51,334 Km	Judul Kontrak
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL (Untuk Proses Pengujian telah disiapkan dan diuji di lapangan)	
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada pembebasan lahan	Perusahaan Kontrak
	Rincian Kontak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST (081273991980 - nurulizzatullah@yahoo.com)	Harga Kontrak
	Sumber Dana	APBD Grant (Hibah PHJD)	Lingkup Kerja
	Anggaran Proyek	IDR 9.987.505.000,-	Tanggal mulai serta lama kontrak
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	08 Maret 2021	
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	Rencana 99.37% ; Realisasi 99.57% ; Deviasi 0,20%	Implementasi
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	IDR 10.986.031.000,-	(6 item)
	Tanggal selesai (Proyeksi)	02 September 2021	Variasi harga kontrak
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	53,734 Km	Peningkatan harga kontrak
	Alasan perubahan pada proyek	Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)	Variasi lama kontrak
	Referensi laporan audit dan evaluasi	Ada	Variasi lingkup kontrak
			Alasan perubahan harga
			Alasan perubahan lingkup dan lama