

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	30 Mei 2021	Update Terakhir	Tanggal 08 Maret 2021	(Proses Lelang/ Tender)
Identitas Proyek	Nomor Referensi	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang (PHJD)	Pengadaan (14 Item)	Entitas Pengadaan	ULP Kab. Belitung
(7 item)	Pemilik Proyek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. BELITUNG		Entitas Pengadaan serta rincian kontak	Lihat Web LPSE Kabupaten Belitung
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Transportasi		Proses pengadaan	Sistem Pelelangan Umum dengan e-proc
	Nama Proyek	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang (PHJD) 1. Padang Kandis - Batu Lubang 2. Mempiu - Petikan 3. Membalong - Teluk Gembira 4. Ujung Gersik - Mentigi 5. Gunung Rinting - Mentigi 6. Air Kundur - Gunung Rinting		Jenis Kontrak	Harga Satuan
		Pola panganan RM Rutin Kondisi/BMW Rehab			
	Lokasi Proyek	Kecamatan Membalong dan Badau - Kabupaten Belitung		Status Kontrak (saat ini)	Terkontrak (Proses Pelaksanaan)
	Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah memperlancar arus barang dan jasa serta memperlancar perekonomian masyarakat, melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk infrastruktur jalan yang rusak		Jumlah Perusahaan yang ikut tender	Ada 11 perusahaan yang mengikuti tender.
				Jumlah Perusahaan yang memasukan penawaran	Yang melakukan penawaran 5 perusahaan
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten belitung yang terdiri dari rehabilitasi, back log dan minor work serta pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender		Perkiraan Biaya/ HPS	IDR 12.808.800.000,-
				Entitas Administrasi Kontrak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Rehabilitasi sepanjang 2,4 Km dan Pemeliharaan Rutin dan BMW sepanjang 51,334 Km		Judul Kontrak	Pemeliharaan Berkala Jalan Karidor 2 Padang Kandis - Batu Lubang (PHJD)
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL (Untuk Proses Pengujian telah disiapkan dan diuji di lapangan)			
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada pembebasan lahan		Perusahaan Kontrak	PT. BILLITON HERO SUKSES CEMERLANG
	Rincian Kontak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST (081273991980 - nurulizzatullah@yahoo.com)		Harga Kontrak	IDR 9.987.505.000,-
	Sumber Dana	APBD Grant (Hibah PHJD)		Lingkup Kerja	Rehabilitasi sepanjang 2,4 Km dan Pemeliharaan Rutin dan BMW sepanjang 51,334 Km
	Anggaran Proyek	IDR 9.987.505.000,-		Tanggal mulai serta lama kontrak	08 Maret - 02 September 2021 (180 hari Kalender)
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	08 Maret 2021			
Penyelesaian Proyek	Status Proyek Saat ini	Rencana 31.948% ; Realisasi 33.010% ; Deviasi 1.063%	Implementasi	Variasi harga kontrak	Addendum
(6 item)	Biaya saat selesai (Proyeksi)	IDR 10.986.031.000,-	(6 item)	Peningkatan harga kontrak	Addendum
	Tanggal selesai (Proyeksi)	02 September 2021		Variasi lama kontrak	Addendum
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	53,734 Km		Variasi lingkup kontrak	Addendum nilai kontrak
	Alasan perubahan pada proyek	Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)		Alasan perubahan harga	Penambahan nilai kontrak karena kebutuhan lapangan
	Referensi laporan audit dan evaluasi	Ada		Alasan perubahan lingkup dan lama	-

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	30 Mei 2021	Update Terakhir	Tanggal 24 Mei 2021	(Proses Lelang/ Tender)
Identitas Proyek	Nomor Referensi	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD)	Pengadaan (14 Item)	Entitas Pengadaan	ULP Kab. Belitung
(7 item)	Pemilik Proyek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. BELITUNG		Entitas Pengadaan serta rincian kontak	Lihat Web LPSE Kabupaten Belitung
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Transportasi		Proses pengadaan	Sistem Pelelangan Umum dengan e-proc
	Nama Proyek	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD) 1. Padang Kandis - Batu Lubang		Jenis Kontrak	Harga Satuan
		Pola panganan Rehab			
	Lokasi Proyek	Kecamatan Membalong dan Badau - Kabupaten Belitung		Status Kontrak (saat ini)	Terkontrak (Proses Pelaksanaan)
	Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah memperlancar arus barang dan jasa serta memperlancar perekonomian masyarakat, melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk infrastruktur jalan yang rusak		Jumlah Perusahaan yang ikut tender	Ada 16 perusahaan yang mengikuti tender.
				Jumlah Perusahaan yang memasukan penawaran	Yang melakukan penawaran 5 perusahaan
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten belitung yang terdiri dari rehabilitasi, back log dan minor work serta pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender		Perkiraan Biaya/ HPS	IDR 5.240.423.000,-
				Entitas Administrasi Kontrak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Rehabilitasi sepanjang 1,2 Km		Judul Kontrak	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD)
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPPL (Untuk Proses Pengujian telah disiapkan dan diuji di lapangan)			
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada pembebasan lahan		Perusahaan Kontrak	PT. BILLITON HERO SUKSES CEMERLANG
	Rincian Kontak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST (081273991980 - nurulizzatullah@yahoo.com)		Harga Kontrak	IDR 3.986.047.000,-
	Sumber Dana	APBD Grant (Hibah PHJD)		Lingkup Kerja	Rehabilitasi sepanjang 1,2 Km
	Anggaran Proyek	IDR 3.986.047.000,-		Tanggal mulai serta lama kontrak	24 Mei - 20 Oktober 2021 (150 hari Kalender)
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	24 Mei 2021			
Penyelesaian Proyek	Status Proyek Saat ini	Rencana 0.42% ; Realisasi 0.47% ; Deviasi 0.05%	Implementasi	Variasi harga kontrak	-
(6 item)	Biaya saat selesai (Proyeksi)	IDR 3.986.047.000,-	(6 item)	Peningkatan harga kontrak	-
	Tanggal selesai (Proyeksi)	20 Oktober 2021		Variasi lama kontrak	-
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	1,2 Km		Variasi lingkup kontrak	-
	Alasan perubahan pada proyek	-		Alasan perubahan harga	-
	Referensi laporan audit dan evaluasi	-		Alasan perubahan lingkup dan lama	-

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	30 Mei 2021	Update Terakhir	Tanggal 22 Maret 2021	(Proses Lelang/ Tender)
Identitas Proyek	Nomor Referensi	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 3 Simpang IV Sijuk-Sungai Padang (PHJD)	Pengadaan (14 Item)	Entitas Pengadaan	ULP Kab. Belitung
(7 item)	Pemilik Proyek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. BELITUNG		Entitas Pengadaan serta rincian kontak	Lihat Web LPSE Kabupaten Belitung
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Transportasi		Proses pengadaan	Sistem Pelelangan Umum dengan e-proc
	Nama Proyek	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 3 Simpang IV Sijuk-Sungai Padang (PHJD) 1. Air Mungkui - Mempiu 2. Buluh Tumbang - Air Mungkui 3. Air Seruk - Tanjung Tinggi 4. Simpang IV - Sungai Padang Pola panganan RM Rutin Kondisi/BMW Rehab		Jenis Kontrak	Harga Satuan
	Lokasi Proyek	Kecamatan Sijuk dan Badau - Kabupaten Belitung		Status Kontrak (saat ini)	Terkontrak (Proses Pelaksanaan)
	Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah memperlancar arus barang dan jasa serta memperlancar perekonomian masyarakat, melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk infrastruktur jalan yang rusak		Jumlah Perusahaan yang ikut tender	Ada 15 perusahaan yang mengikuti tender.
				Jumlah Perusahaan yang memasukan penawaran	Yang melakukan penawaran 5 perusahaan
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten belitung yang terdiri dari rehabilitasi, back log dan minor work serta pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender		Perkiraan Biaya/ HPS	IDR 22.636.600.000,-
				Entitas Administrasi Kontrak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Rehabilitasi sepanjang 5,9 Km dan Pemeliharaan Rutin dan BMW sepanjang 32,08 Km		Judul Kontrak	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 3 Simpang IV Sijuk-Sungai Padang (PHJD)
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL (Untuk Proses Pengujian telah disiapkan dan diuji di lapangan)			
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada pembebasan lahan		Perusahaan Kontrak	PT. PUTRA BELITUNG TIMUR
	Rincian Kontak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST (081273991980 - nurulizzatullah@yahoo.com)		Harga Kontrak	IDR 17.471.565.000,-
	Sumber Dana	APBD Grant (Hibah PHJD)		Lingkup Kerja	Rehabilitasi sepanjang 5,9 Km dan Pemeliharaan Rutin dan BMW sepanjang 32,08 Km
	Anggaran Proyek	IDR 17.471.565.000,-		Tanggal mulai serta lama kontrak	22 Maret - 16 September 2021 (180 hari Kalender)
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	22 Maret 2021			
Penyelesaian Proyek	Status Proyek Saat ini	Rencana 35.81% ; Realisasi 39.79% ; Deviasi 3.98%	Implementasi	Variasi harga kontrak	-
(6 item)	Biaya saat selesai (Proyeksi)	IDR 17.471.565.000,-	(6 item)	Peningkatan harga kontrak	-
	Tanggal selesai (Proyeksi)	16 September 2021		Variasi lama kontrak	-
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	37,98 Km		Variasi lingkup kontrak	-
	Alasan perubahan pada proyek	-		Alasan perubahan harga	-
	Referensi laporan audit dan evaluasi	-		Alasan perubahan lingkup dan lama	-