

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK
Update Terakhir	Tanggal	1 Agustus 2021	Update Terakhir
Identitas Proyek	Nomor Referensi	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang (PHJD)	Pengadaan (14 Item)
(7 item)	Pemilik Proyek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. BELITUNG	Tanggal 08 Maret 2021
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Transportasi	(Proses Lelang/ Tender)
	Nama Proyek	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang (PHJD) 1. Padang Kandis - Batu Lubang 2. Mempiu - Petikan 3. Membalong - Teluk Gembira 4. Ujung Gersik - Mentigi 5. Gunung Rinting - Mentigi 6. Air Kundur - Gunung Rinting	Entitas Pengadaan
	Pola panganan	RM Rutin Kondisi/BMW Rehab	Entitas Pengadaan serta rincian kontak
	Lokasi Proyek	Kecamatan Membalong dan Badau - Kabupaten Belitung	Proses pengadaan
	Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah memperlancar arus barang dan jasa serta memperlancar perekonomian masyarakat, melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk infrastruktur jalan yang rusak	Jenis Kontrak
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten belitung yang terdiri dari rehabilitasi, back log dan minor work serta pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender	Status Kontrak (saat ini)
			Terkontrak (Proses Pelaksanaan)
			Jumlah Perusahaan yang ikut tender
			Jumlah Perusahaan yang memasukan penawaran
			Perkiraan Biaya/ HPS
			Entitas Administrasi Kontrak
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Rehabilitasi sepanjang 2,4 Km dan Pemeliharaan Rutin dan BMW sepanjang 51,334 Km	Judul Kontrak
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL (Untuk Proses Pengujian telah disiapkan dan diuji di lapangan)	
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada pembebasan lahan	Perusahaan Kontrak
	Rincian Kontak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST (081273991980 - nurulizzatullah@yahoo.com)	Harga Kontrak
	Sumber Dana	APBD Grant (Hibah PHJD)	Lingkup Kerja
	Anggaran Proyek	IDR 9.987.505.000,-	Tanggal mulai serta lama kontrak
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	08 Maret 2021	
Penyelesaian Proyek	Status Proyek Saat ini	Rencana 67.65% ; Realisasi 67.79% ; Deviasi 0,14%	Implementasi
(6 item)	Biaya saat selesai (Proyeksi)	IDR 10.986.031.000,-	(6 item)
	Tanggal selesai (Proyeksi)	02 September 2021	Variasi harga kontrak
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	53,734 Km	Peningkatan harga kontrak
	Alasan perubahan pada proyek	Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)	Variasi lama kontrak
	Referensi laporan audit dan evaluasi	Ada	Variasi lingkup kontrak
			Alasan perubahan harga
			Alasan perubahan lingkup dan lama