KEGIATAN APBD

Pembangunan Jalan Simpang IV — Sungai Padang (Jalan Pendekat ke
Jembatan Air Blangsatan |, Il dan Air Sengkeli)

Konsultan Supervisi

Penyedia

No Kontrak

Lokasi

Nilai Kontrak

Progres Fisik

PT. BABELLAND

CV. ASTAMA Billitone Engineering

01/KONTRAK/PJ-SPIV-5P/BM/APBD/2021

(17 Maret 2021)

(17 Maret 2021)

01/SPK.KON 3/PB.SP4-5P/BM/APBD/2021

Kecamatan Sijuk

Rp. 2.721.417.000,-

Rp. 99.836.000,-

Realisasi 21.95%




